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2 +2 OSAN 1 TOTEUTUSVAIHE, HANKETEHTAVAT -} 2 o I I B I i o ) B I ) o o
B :
4  -341 Pirkankatu (Ho101) - .1I ) N n a ) II I N I n I .
5 3.1.1 Suunnittelu 301 : L : E E E
6 3.1.2 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 1.8.2017 3.1.2] E E E
7 313 Puiden kaato 3.13k E E E
8 314 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt I I I i —_ — — i — —1
9 -315 Rakentaminen Pyynikintori - Mariankatu L il ] - M ]
10 -315.1 VAIHE 1 (oikea) 3i11.5. :
11 3.1.5.11 Putkisiirrot 3.115.1.1 : '
12 3.15.1.2 Katurakentaminen A15.1.2 L i 1
13 31513 Pasllysrakenne oikea 311513 : :
14 -3152 VAIHE 2 (keski) 3152 —
15 31521 Katurakentaminen 31.5.21 i i o;:
16 31522 Pasllysrakenne vasen 11522 : — =
17 -3153 VAIHE 3 (vasen) E!_P 3.1.5:3 .
18 3.1.5.3.1 Katurakentaminen g 31.5.311 : g
19 -3.1.6 Rakentaminen Mariankatu - Hémeenpuisto 3.1.6 —T T ;:; — %
20 -3.16.1 VAIHE 1 (oikea) 3i1.6.1 S— 3 %
21 316141 Putkisiirrot, perustukset 5.116.1.1p— | g §
2 31612 Katurakentaminen ST — g g
23 31613 Pasllysrakenne oikea 311613 : : % §
24 -31.62 VAIHE 2 (keski) 3.1.62 — g g
25 3.16.21 Pasllysrakenne Mariankadun liittyma 31.6.211 : g g
26 31622 Paallysrakenne Kortelahdenkatu 31.6.212 : % ?
27 31623 Paallysrakenne plv 750- 780 3.16.2.3p] _%. g
28 -31.63 VAIHE 3 (vasen) 31863 — g i
29 3.1.6.3.1 Putkisiirrot, perustukset 3.1.6.8.1] I I ,.3-:' %
30 3.1.6.3.2 Katurakentaminen B.1:6.3.2 _i_i_E'I
31 31633 Paallysrakenne vasen 8.116.3 _3r¥_. : — —
32 -317 Rakentaminen Hdmeenpuisto - Himeenkatu 3.1.7 — — — — - SEEE -
33 -31.741 VAIHE 1 (vasen) 3i1.71 HE. EEEE. ]
34 317141 H&ameenpuiston suuntainen kaukolampé siirto 3.117.1.1 L%'I
35 3.1.71.2 Putki- ja johtosiirrot 8.1{7.1.2 : :
36 31713 Katurakentaminen AT .3= : : — — : ]
37 31714 Pasllysrakenne oikea / vasen Hameenpuiston alue B.117.1.4 — — :
38 -31.7.2 VAIHE 2 (keski) 31720 |
39 3.1.7.21 Paallysrakenne plv 590-620 oik. 3.1J7.21 : -
40 -31.73 VAIHE 3 (oikea) 31.71.3| — —
41 3.1.7.31 Katurakentaminen 1731 I I -
42 +3.1.8 Tasas&hkonsyéttéasemien rakentaminen 3.8 =
43 3.19 Johtosiirtoty&t 3.1.9% : i
44 +31.10 Raitiotien tekniset jarjestelmat 1h9 —
45 +31.11 Ratasahkéistys 31411 S R O i I i :
46 -31.12 Rinnakkaishankkeet 3.1112]
47 3.1.121 Mariankadun liittyman muutos 3. .12.1: EEN E E
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s EE Hémeenkatu linsipi (Ho102) 39 [ S T T T S N N T TN T N T N AN T AN T T NN T T N N N N N NN A R A A | R A
49 3.2.1 Ulkopuolinen suunnittelu ja katusuunnitelman hyvaksynté 321k - | - I : I | i i I i i I i i |I
50 322 Suunnittelu 3.22p EEEENEEE
51 323 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 30.6.2017 323 — — — — — — . — i — 1
52 324 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 324 : i I i i I i i I i i l i i | i i I i i | i i I i i i I i i I i i | ]
53 -325 Katu- ja maarakentaminen (raitiotie keskikaistoille) 325 i I i i EENEEEEEEEEE ... HEEEEEN
54 3251 Rakentaminen Hameenpuisto - Nasilinnankatu 3i2.51 ; I -
55 3252 Rakentaminen Nésilinnankatu - Aleksis Kiven katu 3.252p .
56 3253 Rakentaminen Aleksis Kiven katu - Hameensilta 32 .3| mE i i — : — —
57 -3.26 Katu- ja maanrakentaminen (raitiotien ulkopuolelta) 3.2.6 i i ! i i i BE -
58 =326 Hameenpuisto- Nasilinnankatu 32,6, I ]
59 3.26.1.1 Sv- viemarit, kaapelisiirrot, infra, kerrokset 3.216.1.1 — : I
60 3.26.1.2 Pintarakenteet 32817 F!—I
61 -3.26.2 Nasilinnankatu- Kuninkaankatu 312820 - ]
62 3.26.2.1 Sv- viemarit, kaapelisiirrot, infra, kerrokset 3.216.2.1 L i |
63 32622 Pintarakenteet 3.2.612.2p : ]
64 -3263 Kuninkaankatu- Aleksis Kiven katu A 3.2,6.3[ : ]
65 3.26.3.1 Sv- viemarit, kaapelisiirrot, infra, kerrokset -(%R. 3.2.6.3. :
66 32632 Pintarakenteet &?_; 3263.2p ]
67 -326.4 Aleksis Kiven katu- Hameensilta % g 32.6.4l —
68 32641 Sv- viemarit, kaapelisiirrot, infra, kerrokset § % <Y ] —
69 32642 Pintarakenteet g = 326
70 3.2.7 Pasllysrakenne (rata) 3.4.7h ; g
71 +3238 Raitiotien tekniset jarjestelmat 3. .8: L i | i i I i i l 5
72 +329 Ratasshkdistys %2.3 S— g
73 -32.10 Rinnakkaishankkeet 32410 L g.
74 3.2.10.1 Hameensillan korjaus 3.2.10.1 3 g
75 -33 Hameenkatu itdpaa (Ho103) 3.3 ‘% E
76 3.31 Ulkopuolinen suunnittelu ja katusuunnitelman hyvaksynté 331k - | - I : I | i i I i i I i i || % S
77 33.2 Suunnittelu 3.32p EEEENEEN § %
78 333 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 30.6.2017 3.3.3k . — . %- i . . - ]
79 334 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 3. 3.455 I i i | i i | i i I i i BEN i : ; i I i i I i i | i : -
80 -335 Katu- ja maarakentaminen (raitiotie keskikaistoille) 3.3.5|I i i | i i | i i il iil il % N RN .-
81 3351 Rakentaminen Rautatienkatu- Aleksanterinkatu 3.3.51 )I EEEEREE
82 3352 Rakentaminen Aleksanterinkatu- Hameensilta 313.5.2
83 -336 Katu- ja maanrakentaminen (raitiotien ulkopuolelta) 3.3 .6Ii i L HEE - :
84 -3.36.1 Rautatienkatu- Tuomiokirkonkatu 3.3.61 i : : :
85 3.36.1.1 Sv- viemarit, kaapelisiirrot, infra, kerrokset 336110 L i
86 3.3.6.1.2 Pintarakenteet 3.3.6{1. F:__l
87 -3362 Tuomiokirkonkatu- Aleksanterinkatu 335. i ]
88 3.36.2.1 Sv- viemarit, kaapelisiirrot, infra, kerrokset 8.36.2.1 - i
89 33622 Pintarakenteet 313.6.2 2): ]
90 -3363 Aleksanterinkatu- Pellavatehtaankatu 3i3.6.3
91 3.3.6.3.1 Sv- viemarit, kaapelisiirrot, infra, kerrokset 3.36.3.1 »l L
92 3.3.6.3.2 Pintarakenteet B.3.6.3.P)p
93 -3364 Pellavatehtaankatu- Hatanpaén valtatie 31364 —
94 3.3.6.4.1 Sv- viemarit, kaapelisiirrot, infra, kerrokset 316.4.1p —
95 33642 Pintarakenteet 316.42
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Raitiotieallianssi Yleisaikataulu

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Hier Nimi 67 89/11112|345/[6/7/8/9/1/1/11/2/3/45/67/8[/91/11/1/2/3456/7891111234/567/89[111[(12/3456/7891/1/1123456[789[(11/1/1/2/345|6
9% |-3365 Hatanp&an valtatie- Hameensilta 3.3.6.5lj_f_f_
97 33651 Sv- viemairit, kaapelisiirrot, infra, kerrokset 33551 ——
98 33652 Pintarakenteet E E E E 33852
99 337 Pasllysrakenne (rata) 3.3.7 ; - :
100 +3.3.8 Raitiotien tekniset jarjestelmat 3.3. — M -
101 +3.3.9 Ratasahkéistys 33.9I  T————
102 -3.3.10 Rinnakkaishankkeet
103 3.3.10.1 Hameensillan korjaus
104 -34 Itsendisyydenkatu (Ho104) 3.4
105 341 Suunnittelu 34 = :
106 342 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 31.1.2017 3. .2::]
107 343 Puiden kaato 343 :
108 344 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 344 — . —
109 345 Johtosiirtotyst 3i4.3k NN ]
110 -3.4.6 Itsenéisyydenkadun aks 3.4.6 — ]
111 3.46.1 Siltatyst: S5 ltsenéisyydenkadun aks (alittavan kadun alentaminen, tukimuureja) 3461 i i ]
112 -347 Rakentaminen Rautatienkatu - Yliopistonkatu 347 — — — = =
113 -3.4.71 VAIHE 1 (vasen) 314.7.1 l I : ] fg_
114 347141 Putkisiirrot 3.417.4.1 — g
115 34712 Katurakentaminen B.47.1.2 i i I i i ] g 5
116 34713 Rautatienkadun liittyma 8.4.7.1.3 — — § c:§o:
117 -34.72 VAIHE 2 (keski) 3.4.7.2 ] § %
118  3.4.7.21 Putkisiirrot 34.7.2.4 j:E:I:_T ; g
119 34722 Tukimuurity&t: T22 Itsendisyydenkatu, raitiovéylén upottaminen 3.4.72.2 L % 5
120 34723 Katurakentaminen 3.4.7.2.3E_] § g
121 -34.73 VAIHE 3 (oikea) ATICT g %
122 3.4.7.31 Putkisiirrot 3.4.713. f: g §
123 34732 Tukimuurity&t: T21 Itsendisyydenkatu, raitiovéylén upottaminen B.417.3.2 : : ] % i
124 34733 Katurakentaminen 314.13 3): : % S
125 34734 Pasllysrakenne oikea / vasen 3/4.4.3. 4)| : § %
126 34735 Tukimuurity&t: T22A Attilan kupeessa, puretaan nykyinen ja tehd&&n uusi B.417.35 — -g- Z
127 -348 Rakentaminen Yliopistonkatu - Kalevan puistotie 348 — : — ] 5
128 -3.4.8.1 VAIHE 1 (vasen) 3.4.8/1 : : ;,%
129 34811 Ajovaylan levitys oikea ennen Kalevan puistotieta 344.8.1 13:]
130 34812 Putkisiirrot 3.418.1.2 : :
131 34813 Katurakentaminen 3.4.8/1.30 B :
132 34814 Paallysrakenne pysékin kohta vasen A48, .4[;]
133 -3482 VAIHE 2 (keski) 34.8.2 . — ]
134 34821 Raiteen hulevesijérjestelma 5.4.8.2.1 L i I i i I
135 34822 Pasllysrakenne vasen 3.4i8.2.2 i I i i I .
136 34823 Katurakentaminen 3.48.2.3 EEEEE ]
137 -3483 VAIHE 3 (oikea) 3.4.8.30 ]
138 3.48.31 Raiteen hulevesijérjestelma 3/4.8.3.1 g:il
139 34832 Pasllysrakenne oikea 3.4.8.3.2 i :
140 34833 Katurakentaminen 34.8.3.8p — ]
141 +3.49 Tasasahkonsyéttbasemien rakentaminen 349 . ]
142 +3.4.10 Tekniset jarjestelmat 3410 i i | i
143 +3.4.11 Ratasahkéistys 3.4.11 i i | i ]
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144 3.4.12 Rautatieturvallisuuden varmistaminen
145 -3.4.14 Rinnakkaishankkeet
146 3.4.14.1 Posteljooninpuiston tulvavesiallas
147 -4 LOHKO 2: KALEVA -‘
148 -441 Sammonaukio (Ho104)
149 411 Puiden kaato A 1E::|
150 412 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 4.1.2p — — — — — — — — — — ]
151 -4.1.3 Rakentaminen 41.3] I I | I I I I I I I : — — EERS L ]
152~ 4.1.31 VAIHE 1 4.1:3.1E BEEENEEE.
153 |« 4132 VAIHE 2 4182
154 4133 VAIHE 3 Sammonkatu -Teiskontien liittyma 411.3.3 |
155 4.13.4 VAIHE 3 Itsendisyydenkatu - Kalevan puistotien liittyma 4.1.3.4 B
156 = 4.1.35 VAHE 4 41.8.50C -
157 41.4 Tekniset jarjestelmat 4.1.4% : i i ]
158 +4.15 Ratasahkéistys 4.1.5 i i
159 -4.2 Sammonkatu (Ho105) — X
160 421 Suunnittelu ‘g'
161 422 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 31.1.2017 % 5
162 423 Puiden kaato 8 %
163 424 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt (:;r' E;E
o =

164 -425 Johtosiirtoty&t % %
165 4251 Johtosiirtoty&t lansipaa % %
166 = 4252 Johtosiirtotyst itapaa § %
167 426 Katurakentaminen S %
168 427 Paallysrakenne § %
169 +428 Sahkosnsyosttéaseman rakentaminen 4:2.8[ § ] %
170 429 Tekniset jarjestelmat — ] *; ;
171 +42.10 Ratasahksistys e | % g
172 -4212 Rinnakkaishankkeet g.. %
173 42121 Sammonkadun itAp&&n oikaisu B
174 42122 Kaalamonaukion ajoratojen ja kevyenliikenteen pohjanvahvistukset §
175 42123 Nykyisen jatevesiviemarin siirto valilla Sammonaukio - Tursonkatu %
176 -43 Rievakatu (Ho106)
177 431 Suunnittelu
178 432 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 31.1.2017
179 433 Puiden kaato
180 434 Tyoénaikaiset liikennejarjestelyt 4.314p — ]
181 435 Johtosiirtotyst 435 I I |
182 -436 Sllat ja Tukimuurit 4.3 .6: i | —
183 -4.3.6.1 S6 Rievikadun ykk ja T24A ja T25 4:3.6.1 I | I I
184 436.1.1 S6 Siltatyst: Rievakadun ykk (sillan etelédpaéhan tehdaén tukimuurit, séhkdratavarusteita) 4.316.1.1 : | i : ]
185 436.1.2 T24A Tukimuurity&t: Rievakatu S6 kohdalla, sillan etuluiskan tukeminen 4361 24%
186 436.1.3 T25 Tukimuurityst: Vuohenojan aks, alataso, sillan etuluiskan tukeminen 4;38.1 3b:
187 436.2 T23 Tukimuurityst: Rievakatu masto 38, kivikori+luiskaaminen 4:3.8.2) |
188 4363 T24 Tukimuurityst: Rievakatu masto 37, kivikori+luiskaaminen 4.3.6.3 Hl
189 437 Maanrakennustyét raide 437 -
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190 438 Paallysrakenne ECE] S—
191 439 Tekniset jarjestelmat : — — ]
192 +4.3.10 Séhkonsyéttéaseman rakentaminen SSA 08 4.3.10]
193 +4.3.11 Ratasahkéistys 4311 l
194 -43.13 Rinnakkaishankkeet
195 43131 Katt_]-_j:a ympé'\__rist_i)'rakentaminen __Sarvijaakonkatu-Hervannan valtavayla + maankaytén
kehittamisesta aiheutuvat johtosiirrot (?)
196 -44 Teiskontie (Ho301)
197 441 Suunnittelu
198 442 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 31.3.2018
199 443 Puiden kaato
200 444 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt ]
201 445 S 22 Teiskontien akk c lev. (kehésillan leventéaminen)
202 -44.6 Rakentaminen Sammonkatu- limarinkatu ]
203 4461 Putkisiirrot
204 4462 Talouskaista oikea reunakivensiirto / levitys
205 4463 Talouskaista vasen reunakivensiirto / levitys
206 4464 Keskiosa katurakentaminen 4464 — : §
207 4465 Keskiosa paallysrakentaminen 4.4.6.5: : : %
208 -44.7 Rakentaminen Teiskontie- limarinkadun risteys - - % )
209 -447.1 VAIHE 1 é %f
210 | 44711 Tukimuurity6t:T36 Teiskontien tukimuurien rakentaminen (:3; g
211 4472 VAIHE 2 414.7.2 ] % g
212 | 4473 VAHE 3 4.47 BBl g %
213 | 4474 VAHE 4 4:4.7.4p : % %
214 4438 Tekniset jarjestelmat 4.4.8 : § §
215 +4.49 Ratasahkoistys % )
216 -4.5 Tekunkatu (Ho302) 1.5 _ _ _ . : i %
217 451 Suunnittelu YR EENEREE | % g
218 452 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 31.3.2018 20 5 i
219 453 Puiden kaato §_ %
220 454 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 4.5.4)p : — — — — %
221 455 Johtosiirtotyst 455) : BERENEEE ] %
222 +456 Séhkoénsyéttéaseman rakentaminen 4:5.6[ i i =
223 -457 S 23 Kekkosentien aks (uusi silta) 4.7 — — S i i ]
224 45741 Siltatyst: 523 Kekkosentien aks (uusi silta) rakentamistyé&t 45171 - i I i i ]
225 4572 Tukimuurity&t: T37 Kekkosentien silta (isot tukimuurit sillan itapaassa) 4572 I I :
226 4573 Paalulaatta Kekkosentien silta (paalulaatta sillan itapaéassa) 4573 i I il
227 458 Katurakentaminen #.5 8): L
228 459 Paallysrakenne 59 ]
229 4510 Tekniset jarjestelmat 4.5.10p
230 +45.11 Ratasahkéistys 4.5
231 -4.6 Kuntokatu (Ho303) 1.6 _ . .
232 46.1 Suunnittelu 5.1 — l : : ||
233 46.2 Valmiit suunnitelmat ty6maalla 30.4.2018 44.20 ]
234 463 Puiden kaato 46
235 464 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 4.6.4
236 465 Johtosiirtotyst 4650
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237 466 Ensitien johtosiirrot 46 6 r‘—'—‘—|
238 46.7 Katurakentaminen 46.7
239 468 Ensitien katurakentaminen 4.6.8k ]
240 46.9 Pasllysrakenne 4.6.9p ]
241 46.10 Ensitien paillysrakenne 4, |
242 46.11 Tekniset jarjestelmat 4.6.11% . 1
243 +46.12 Rataséhkoistys 461 I : 1
244 -46.13 Rinnakkaishankkeet
245 46.13.1 Kuntokadun ja Ensitien rakentaminen vilillé Biokatu - Teiskontie
246 -47 Vieritie (Ho304) 47 . .
247 471 Suunnittelu 471 - I - - I ]
248 472 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 30.4.2018 4.1.2p
249 473 Puiden kaato 4.1.3
250 4.7.4 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 47 .4 : ]
251 475 Johtosiirtotyst 4715 - :
252 476 T38 Vieritien tukimuurin rakentaminen 478 LI :
253 477 Katurakentaminen (raitiotiekéytava) ox 4.7.7 — :
254 478 Pasllysrakenne ‘g- 4.7.8) :
255 4.79 Tekniset jarjestelmat % 4.7.9 . | : : 2
256 +4.7.10 Ratasahkoistys 5 471 :III:: — £l
257 4711 Bussikaistan rakentaminen Teiskontielle (:;r- 4711 N ] %"-
258 -4.712 Liittyvat- ja rinnakkaishankkeet % ?
259 47121 Vieritien rakentaminen PSHP:n tontin osuudella % g
260 47122 Katurakentaminen Vieritien - Laak&rinkadun - Arvo Ylpsn kadun kiertoliittyma § %
261 47123 Hulevesipumppaamo ja runkolinjojen rakentaminen Vieritie-Tenniskatu S g..
: ) 3.
: é: %
263 -51 Vuohenoja (Ho107) o .
T o
264 511 Suunnittelu ] 2
265 512 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 2.1.2017 512 S'_ %
266 513 Puiden kaato 51.3K %' ?
267 5.1.4 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 5.1. ] §
268 515 Johtosiirtoty&t 5.1. %
269 516 Maarakennustyst 5.1.
270 51.7 Vuohenojan alueen pimojen poisto
271 5.1.8 Vuohenojan penger (maanvarainen/paalulaatta) b.1.8D — . i ]
272 -519 Sllat ja Tukimuurit 1.9 i i L1
273 -519.1 59 Vuohenojannotkon silta (rumpu) 5191
274 51.9.11 Siltatyst: S9 Vuohenojannotkon silta (itapaahan sujutetaan uudet putketx2) 5.1.19.1.1 -
275 -5192 S8 Vuohenojan rs ja T28 5.1.9.2 - ]
276 51921 S8 Siltatyd, sillan lansipaéhan tehdaén tukimuurit b.1.9.2.1 l
277 51922 T28 Tukimuurityst: Vuohenojan rs alataso, TB-tukimuurit p.1.9.2.2 I :
278 51923 T28A Tukimuurityét: Vuohenojan rs pohjoinen, kevyenliikenteenvéylén ylépuolella 5.119.2.3 : i
279 51924 T28B Tukimuurityét: Vuohenojan rs eteldinen, kevyenliikenteenvaylan ylapuolella 5.19.4.4p : ]
280 -5193 S7 Vuohenojan aks ja T26 51983 l :
281 5.1.9.3.1 57 Siltaty6t: Vuohenojan aks (sillan [&ansip&&hén tehdaan tukimuurit, sdhkératavarusteita) 5.19.8.1 i
282 51932 T26 Tukimuurityst: Vuohenojan aks. sillan keilojen tukeminen b.119.3.2 I
283 5194 T27 Tukimuurityst: Vuohenkuja, pysyvé ponttiseind+kuorielementtiverhous 5.1.9.4 i
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Raitiotieallianssi Vleisaikataulu o
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hier Nimi 67 89/11112|345/[6/7/8/9/1/1/11/2/3/45/67/8[/91/11/1/2/3456/7891111234/567/89[111[(12/3456/7891/1/1123456[789[(11/1/1/2/345|6
284 5.1.10 Katurakentaminen 5.1.10)I e E
285 5.1.11 Pazllysrakenne 5.1. i ]
286 51.12 Tekniset jarjestelmat 51412 — — I i ]
287 +5.1.13 Ratasahksistys 313 l — B
288 5.1.14 Séhkodnsyéttéaseman rakentaminen 5.1.14 : :
289 -56.2 Muotiala (Ho107) 5.2 . : :
290 521 Suunnittelu 5. J_IAI]
291 522 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 2.1.2017 5.2.2p]
292 523 Puiden kaato 52. —
293 524 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 524 : i : : ]
294 525 Johtosiirtotyst 525 I I I I I
295 526 Maarakennustyst g .2.6)i I I I | I . — . ]
296 -52.7 Sillat ja Tukimuurit 527 = i i | i i L :
297 -52.7.1 $12 Laulunsilta, T31, T32 ja T33 5:2.7.1 . . l . .
298 527141 S2 12 Laulunsilta (sillan pd&n muokkaus) 5.2i7.1.1 : i l i i
299 52712 T31 Tukimuurityst: Laulunsilta, sillan etuluiskan tukeminen 2i7.1.2 I | I I
300 -5272 S11 Kokin rs / T29 Sillan lansipaéhan tehdaén tukimuurit) 2712 L o7<
301 52721 S11 Siltatyst: Kokin rs (sillan alle tukimuurit + sivuille kivikorit) 5.27.2.10 ﬁ_
302 52722 T29 Tukimuurityst: Kokin rs pohjoispuoli, kivikori+luiskaaminen b.217.2.2 g
303 -5273 $10 Turtolan akk 5.2{73C] § §
304 52731 Siltatyst: 510 Turtolan akk (uusi raitiotiesilta nykyisen tiesillan jatkeeksi) 2.7}3. E:_l % %:
305 5274 T30 Tukimuurityst: Laulun pysakki, terésponttiseiné ankkuroitu 52.7.4p ] (75_ %
306 +52.75 S13 Siltatyst: Korkinméen rts (uusi raitiotiesilta) 5.247.9[ BEEE : : : : : T i %
307 528 Katurakentaminen 5238 oo g =
308 529 Paallysrakenne 5.2.90 i i | - I - | : ] % §
309 5210 Tekniset jarjestelmat 3.2.10p — g g
310 +52.11 Séhkodnsyéttéaseman rakentaminen 52.11[ - T g g.
311 45212 Ratasshksistys P2 Pl —— % i
312 -52.13 Rinnakkaishankkeet 52413 —— _I 9
313 52.13.1 PIMA - Puhdistus Vihioja, KITO 5.2.13.1 : — g 5
314 -563 Hallila (Ho107) b.3] _ ] %.. g
315 5.3.1 Suunnittelu 5.8.1 — l : I | : II ‘g
316 532 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 1.12.2016 5.3.2p] %
317 533 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 5. ] g
318 534 Puiden kaato 5/3.4k I ]
319 535 Johtosiirtotyst 5!3.5% — — — —
320 +536 Maarakennustyst 5.8.6] I : I : : | : : I : : ]
321 -53.7 Sillat ja Tukimuurit 371 I I I I | I I I I I — I
322 +53.71 514 Siltatyét: Suutalan aks (uusi raitiotiesilta) 3.7 1|E l : : l : : l : : I : : l : : l ]
323 +53.7.2 S19 Siltatyst: Kanjonin rs (uusi raitiotiesilta) 7 2|I SRS E E I E E I E I
324 +53.73 S18 Siltatyst: Hallilan ak (uusi raitiotiesilta) 53.7 3|I L L
325 +53.74 S17 Siltatyst: Lammelankallion ak (uusi raitiotiesilta) 5357 41 L i i L ]
326 53.75 Portaat pysakille, puuportaat betoniperustuksin 5.3.74 : :
327 53.8 Katurakentaminen 53.8 =
328 539 Pasllysrakenne 5.3.9 — ]
329 5.3.10 Tekniset jarjestelmat 5.3110 i — — I il
330 +53.11 Séhkodnsyéttéaseman rakentaminen 5B.11[ L] i i L .
331 +53.12 Ratasahkéistys 5312 i i l L ]
332 -53.14 Rinnakkaishankkeet 33114 E E ‘
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Raitiotieallianssi Vieisaikataulu RS
2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022
Hier Nimi 6/78/911/11/2/34/5(67(8/91(1112345|/6/789/1/1/11/2/34/5/6/78/9(1/111/2|34567/8/911/1/1234567/89111[12/3 456789111123 4586
333 5.3.14.1 Lukonmaen akk:n rakentaminen ja vanhan purku seka kevyenliikenteen yhteydet VT9:n sillalle saakk
334 53.14.2 Kevyenliikenteen laatukaytéva valilla Pehkusuonkatu - Kanjoninkatu
335 -6 LOHKO 4: HERVANTA -
336 -6.1 Insinoorinkatu (Ho108)
337 6.1.1 Suunnittelu
338 6.1.2 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 1.2.2017 6.1.2p]
339 6.1.3 Puiden kaato 6:1.3p ]
340 6.1.4 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt B6.114b . — ]
341 -6.1.5 Rakentaminen Kanjoninkatu - Orivedenkatu 6.15 i i L] ]
342 =615 VAIHE 1 (oikea) 6i1.5.1==
343 6.1.5.1.1 Putkisiirrot 5.115.1.1p]
344 6.1.5.1.2 Katurakentaminen 6:1.5.1)28
345 -6.152 VAIHE 2 (vasen) 6.1.5.2 ]
346 6.1.5.2.1 Putkisiirrot 5.11.5.2.1p 3
347 6.1.5.2.2 Katurakentaminen 8.1.5.2[28
348 61523 Pasllysrakenne oikea 5.1|5.2.3——
349 - 6.1.6 Rakentaminen Orivedenkatu - Opiskelijankatu 6.1.6 : —
350 -6.16.1 VAIHE 1 (vasen) 611.6.10 o7<
351 6.1.6.1.1 Katurakentaminen 5.116.1.1p] g_
352 -6.162 VAIHE 2 (oikea) 6i1.6.2 =
353 6.1.6.2.1 Putkisiirrot 6.116.2.1p1 % o
354 6.1.6.2.2 Katurakentaminen 6.1.6.2128 —1 é_ %
355 6.1.6.23 Pasllysrakenne oikea 5.1.6.2.3— g %-
356 -6.163 VAIHE 3 (vasen) 6{1.6.3 ] 5 %
357 6.1.6.3.1 Putkisiirrot 6.116.3.1p 5 o
358 6.1.6.3.2 Katurakentaminen 6.1.6.3 2:_;_:_| % %
359  6.1633 Paallysrakenne vasen b.116.3.3——1 § 8
360 -6.1.7 Rakentaminen Teekkarinkatu - Atomipolku 6.1.7 — : =4 o '(_::D'_
361 -6.1.7.1 VAIHE 1 (oikea) 6i1.7.1 ' g §
362 6.1.7.1.1 Putkisiirrot 5.117.4.1 :#I g g
363  6.1.7.12 Katurakentaminen 51174 2 — : & 3
364 6.1.713 Pasllysrakenne oikea ja vasen 5.1)7.1.3 £ -
365 -6.1.72 VAIHE 2 (vasen) 6{1.7.2 % %
366 6.1.7.2.1 Putkisiirrot 5.117.2.1 ::] § %
367 6.1.7.2.2 Katurakentaminen 6.117.2.2 E 2
368 6.1.7.2.3 Pasllysrakenne vaihteet Atomipolulle 5.1.7.2.3p] 2
369 -6.1.73 VAIHE 3 (liikenneympyra) 6i1.1.3=1 =
370 6.1.7.3.1 Katurakentaminen 5.117. .1::3 %
371 6.1.7.3.2 Paallysrakenne liikenneympyra 6.117.3.2 1
372 -6.1.8 Rakentaminen Lindforsinkatu - Teekkarinkatu 6.1.8 ]
373 -6.1.8.1 VAIHE 1 (vasen) 6i1.8.1[2
374 6.1.8.1.1 Putkisiirrot 5.118.1.11
375 6.1.8.1.2 Katurakentaminen 5.118.1.2p]
376 -6.182 VAIHE 2 (oikea) 6i1.4.2 : =
377 6.1.821 Putkisiirrot d1i8 31— ——
378 6.1.822 Katurakentaminen RECE P —
379 6.1.8.2.3 Pasllysrakenne oikea 6.01.8.2. H_'l
380 -6.183 VAIHE 3 (vasen) 6]1.4 .3| —
381 6.1.8.3.1 Katurakentaminen 6.1 8.:.1L';|_:—_|:—|
382 6.1.832 Pasllysrakenne vasen §.1832—
383 -6.1.9 Rakentaminen Opiskelijankatu - Lindforsinkatu 6.1.9— ]
384 26.1.91 VAIHE 1 (oikea) 6i1.9.1 ==
385  6.1.9.1.1 Katurakentaminen A E—=
386 6.1.9.12 Pasllysrakenne oikea 6.4 91 20—
387 -6.1.92 VAIHE 2 (vasen) 5.1.9.30 =
388 61921 Katurakentaminen 692 —
389 61922 Paallysrakenne oikea 81202 —
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Raitiotieallianssi

Yleisaikataulu

LUONNOS

2019

2022

Hier Nimi 67 89/11112|345/[6/7/8/9/1/1/11/2/3/45/67/8[/91/11/1/2/3456/7891111234/567/89[111[(12/3456/7891/1/1123456[789[(11/1/1/2/345|6
390 - 6.1.10 Rakentaminen Atomipolku - Arkkitehdinkatu ¢1 10 :
391 | 6.1.10.1 VAIHE 1 b oi84.pa
392 | 6.1.10.2 VAIHE 2 ; ; ; 6.1
393 +6.1.11 Séhkodnsyéttéaseman rakentaminen 6.1. : E E E
394 6.1.12 Tekniset jarjestelmat : : -
395 +6.1.13 Ratasahkéistys q.1 i i i I i
396 -6.2 Tohtorinpuisto (Ho109) 5.2 — — : i I :
397 6.2.1 Suunnittelu — - I
398 6.2.2 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 1.2.2018 6.2.2
399 6.2.3 Puiden kaato 6.2
400 6.2.4 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt
401 6.25 Johtosiirtoty&t
402 +6.26 S 20 Siltaty&t: Tohtorin yks (raitiotie sovitetaan nykyisen akk-sillan alle) . . 1
403 6.2.7 Maarakennustyst : : :
404 6.2.8 Katurakentaminen 3
405 6.2.9 Pasllysrakenne
406 6.2.10 Tekniset jarjestelmat 2,
407 +6.2.11 Séhkodnsyéttéaseman rakentaminen 6.2.11[
408 +6.2.12 Sahkotyot
409 -6.213 Rinnakkaishankkeet Py}
410 6.2.13.1 S21 Tohtorin uuden alikulkuk&ytavan rakentaminen %’:
411 6.2.13.2 Hervannan valtavéylén itapuolisen jk+pp -vaylan rakentaminen ! g
412 -6.3 Makkarajarvenkatu (Ho110) 3 : %
413 6.3.1 Suunnittelu I g.
414 6.3.2 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 1.2.2018 8.2 g
415 6.3.3 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt 3. %_
416 6.3.4 Johtosiirtoty&t 3. g_
417 6.3.5 Puiden kaato i
418 6.3.6 Katu- ja maarakentaminen 6.3 %
419 637 Paallysrakenne 5
420 6.3.8 Tekniset jarjestelmat 2
421 +6.39 Ratasahkéistys
422 -6.3.11 Liittyvat- ja rinnakkaishankkeet
423 6.3.11.1 Hervantajarven asemakaava-alueen raitiotichen vaikuttavat rakenteet
424 -64 Hermiankatu ja Atomipolku (Ho201) 6.4 ] ]
425 6.4.1 Suunnittelu 6.4.1 : I :
426 6.4.2 Valmiit suunnitelmat tydmaalla 1.2.2017 6.4.2p]
427 6.4.3 Puiden kaato 614.3h
428 6.4.4 Tydnaikaiset liikennejérjestelyt
429 6.45 Johtosiirtoty&t
430 6.4.6 Katu- ja maarakentaminen ) :
431 6.4.7 Pasllysrakenne E :
432 6.4.8 Tekniset jarjestelmat i . H
433 +649 Ratasahkéistys E i i : :
434 -7 LOHKO 5: VARIKKO -‘ . _ _ . _ _ . I . . . _ _ I I I I . . . _ _ .
S EmEBSREEmRRE==EE=Eee s e e e S
CE Suunmitl e L R
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Raitiotieallianssi

Yleisaikataulu

LUONNOS

437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

470

471
472
473
474
475
476
477

478

479

480

Hier

712
713
7.1.4
715
716
71.7
-7138
7.1.8.1
7182
7183
7184
+7.19
-7.1.10
+7.1.10.1
+7.1.10.2
+7.1.103
+7.1.10.4
7.1.105
-71.1
71111
71.11.2
71113
71.11.4
71115
7.1.11.6
71.11.7
7.1.11.8
7.1.11.9
7.1.11.10
7.1.12.9

7.1.12.91
7.1.129.2
711293

7.1.129.4

7.1.129.5
7.1.129.6
7.1.129.7
7.1.129.8
7.1.129.9

7.1.12.9.10
7.1.12.9.11

+8

10

11

Nimi

Valmiit suunnitelmat tydmaalla 1.12.2016
Valmiit viemarinsiirtosuunnitelmat tyémaalla 31.10.2016
Tydnaikaiset liikennejérjestelyt
Johtosiirtoty&t
Viemdrilinjan siirto (sadevesiviemari)
Puiden kaato
Maarakennustyst

Varikon tontin pohjanvahvistustyét

Varikon maarakennustyét

Varikon louhinnat

Murskaustyét
Séhkodnsyéttéaseman rakentaminen
Talorakentaminen ja LVISA

Séilytyshallin rakentaminen

Huoltohallien rakentaminen (sis. toimistotilat)

Varikon sahksnsysttéasema ja muuntaja

Katokset

Tilat valmiina ensimmaisille vaunuille
Pihan rakenteet

Pihan tayttokerrokset

Pihan kaapelit ja putket

Rata varusteluineen testiajoja varten

Rata

Radan paallysrakenteet

Radan s&hksistys

Valaisinpylvaat yms. pintavarusteet

Kulunvalvonta ja informaatiojarjestelmat

Asfaltti, istutukset, reunakivet yms.

Aitaus

Liittyvat- ja rinnakkaishankkeet

Rakennuslupamaksut

Antenni-, puhelin- ja tietoliikenneliittym#t rakennusmaksuineen talojakomosta eteenpain

Rakennuksen valomainokset

Varavoimajarjestelmét ja UPS:it, pois lukien rakennustapaselostuksen
"rakennusautomaatiojérjestelmé” -kohdassa mainittu UPS -jarjestelma

Yhteisen tietoverkon aktiivilaitteiden ja kuituristikytkentdkaapelien hankinta ja asennus

GSM-kuuluvuuden mittaus ja mahdollinen sis&verkon rakentaminen

Irtokalusteet ja pukuhuonekaapit

AV -laitteiden, varusteiden ja kaapeleiden hankinta ja asennus

Loppukayttajan tarvitsemat ei kiinteat laitteet ja -varusteet
Radiojérjestelma
Liikennéitsijén jarjestelma

RAITIOTIEJARJESTELMAN KAYTTOONOTTOTEHTAVAT, OSA 1

OSAN 2 KEHITYSVAIHE ALKAA

OSAN 2 TOTEUTUSVAIHE ALKAA
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